

2024年提前结算申请书4篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/199161.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

提前结算申请书篇一

江河创建集团股份有限公司：

根据贵司与我司签订的（合同编号cqfb20130316003），我司已完成合同约定的相关内容，于20年月日取得完工通知书，现向贵司申请工程结算，申报结算金额为¥36000.00元。具体内容如下：

1、结算资料：我司已按贵司发布的《劳务外协结算上报审核说明》，整理结算相关资料（资料的截止日期为20年月日），共计份，详见《劳务外协结算上报资料清单》，如增加价款资料缺失或不完整，我司不再另行申报及补充，其全部损失由我司自行承担；减少价款资料缺失或不完整，贵司可双倍扣减。

2、结算金额及计算过程：结算书、结算明细表、工程量计算式、现场签证表、损耗明细表、交叉索赔单、扣款汇总表等详见附件：《劳务外协上报结算书》；

3、本工程结算原则、结算时间、结算依据、结算审减、结算争议等内容按合同条款执行。

附件：

《劳务外协结算上报审核说明》；

《劳务外协结算上报资料清单》；

《劳务外协上报结算书》；

烦请贵司按照合同约定，尽快完成相应的审核工作。

顺颂商祺！

开县宏远清洗有限公司（盖章）

总经理：

20年10月12日

提前结算申请书篇二

致：深圳市****房地产有限公司*****项目部

我司与贵司签定的合同《施工合同》，合同工程已于20xx年12月21日竣工并通过贵司验收，具备结算

条件，现申请就该合同工程内容给予结算。

合同名称：****a栋七层a1、a2、a3三套样板房及电梯厅装饰工程施工合同

合同金额（元）：约***万元

结算金额（元）（加盖公章）：1159525.20

其中：合同内工程金额（元）

签证工程金额（元）68067.60（本结算有效签证份）

结算通知书要求递交资料时间：20xx年4月15日

申报方实际递交合格结算资料时间：20xx年4月15日

项目经理部工程师接受结算资料时间：接受人：

申报方郑重声明：

报送的结算资料已完整，审价过程中不再另外提交结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目不得增加调整。

若结算延迟报送，则每延迟一天按照结算额的2‰予以罚款（即结算迟报的罚款额 = 结算迟报的天数 × 结算额的2‰），在结算总额中一并扣除（因资料不合格退单引起的时间延迟一并进入罚款范围）。

申报单位（加盖公章）：深圳市众越诚建筑工程有限公司

申报人：联系电话：

电子邮箱：申报时间：20xx年4月15日

备注：本单一式两份，项目工程师签收后一份返还申报单位。

提前结算申请书篇三

致：（监理单位）（总承包单位，若需）

方兴地产（宁波）有限公司（建设单位）

我司至年月已完成的勤奉片启动区西侧地块项目示范区建安工程形象进度为：

累计完成工作量计：元，累计已收款：元。根据合同，本月工程进度满足付款条件，我司本次申请

支付元（大写：人民币元）。现报上有关进度及工程款计算明细，请予以审查，并开具工程款支付证书。

承包单位（章）：

项目经理（签字）：日期：总承包单位意见（若需）：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见

总承包单位（章）：

项目经理：日期：工程监理单位意见：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见

监理单位（章）：

监理工程师：总监：日期：建设单位工程及hse部意见：就承包单位的形象进度、有无罚款签署意见

专业工程师：部门经理：日期：

提前结算申请书篇四

工程建设是需要花费需要心血和资金的，比如在前期的工程设计方面，需要考虑到工程如何设计可以更好地进行建设以及如何设计是符合这一工程建设需要的等等方面，在工程设计时可能会先支付一些预付款，但是对于之后的尾款有关单位进行拖欠的话怎么办，接下来就让我们一同来了解工程设计费尾款结算申请书。

我公司负责施工的xxx项目。于xxxx年x月x日开工，至xxxx年x月x日竣工，根据双方签订的《天津市小型建设工程施工合同》，保修期为一年，于xxxx年x月x日到期，工程质量符合合同要求，特向贵公司申请支付工程保修尾款，工程保修尾款金额为xxxxx元（大写：xxxxxxx元）。特此

施工单位（公章）：

xxxx年x月x日

使用单位意见：

xxxx年x月x日

工程尾款是建设单位为了促使施工企业重视工程的收尾工作，善始善终、保质保量按期完成全部建筑安装工程的施工任务，对于施工企业尚未办理竣工决算的已完工程，在进行工程价款的结算时，暂时保留的那部分工程价款。这部分工程尾款为建设项目或单项工程预算造价的5%。在实际工作中，工程开工后，施工企业预先向建设单位收取一定比例的备料款，工程达到一定进度时开始起扣，以后按照工程的进度陆续将备料款扣回；建设单位保留的工程尾款，待建设项目完全竣工后，经验收合格办理竣工决算时，施工企业再收回。

1、转变思想意识。甲乙双方是平等的民事主体，地位相同，设计单位不应一味只强调搞好服务，不要太过担心因为追讨欠款，而失去客户，企业的竞争是产品质量、服务质量和信誉的竞争。从思想意识上回归到双方签署的合同上来，甲方侵权后要敢于拿起法律武器即合同法处理纠纷，维护自身合法权益。

2、建立且强化合同管理及设计收费管理制度

设计单位的合同签订履行，一是业务部门：签署合同的部门，院所直接面向市场，院所即是合同的签署部门，也是项目设计的生产部门；二是合同的管理部门，也就是经营管理部门，负责合同审查备案，履行检查；三是收费开票部门 - 财务部门，反映应收账款数额、开票后的欠款时间及每次还款情况。

3、加强催账管理，利用诉讼时效中新的。规定，确保公司不丢失诉权。

4、善于拿起法律武器，通过诉讼立案或仲裁，促其和解。

5、根据诉讼或仲裁结果，及时申请强制执行。

通过对文章的阅读，相信大家对于工程设计费尾款结算申请书以及相关知识一定自己的见解，如果在工程设计费的尾款不能支付的情况下，我们为了维护利益，应该要向建设单位申请支付尾款，如果不行，再寻求其他的解决途径。如果还有什么问题，欢迎咨询。

更多 范文大全 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发